

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR BAGAN	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembangunan Daerah	12
B. Transportasi dalam Konteks Pembangunan Daerah	15
1. Pengertian Transportasi	15
2. Arti Penting Transportasi dalam Pembangunan Daerah.....	17
3. Peran Transportasi dalam Pembangunan	18
4. Perencanaan Sistem Transportasi dalam Pembangunan	21
C. Manajemen Proyek Pembangunan.....	25
D. Perencanaan Proyek Konstruksi	34
E. Pelaksanaan Proyek Konstruksi.....	37
F. Pengendalian Proyek Konstruksi	41
G. Kerangka Pikir	45
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	47
B. Sumber Data.....	48
C. Fokus Penelitian.....	49
D. Lokasi Penelitian.....	53
E. Instrumen Penelitian	54
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	57
H. Teknik Keabsahan Data	59
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Provinsi Lampung	62
1. Kondisi Geografi.....	62
2. Keadaan Penduduk	63
B. Gambaran Umum Proyek	64
1. Latar Belakang Proyek.....	64
2. Lokasi Proyek	67
3. Data Proyek.....	69

4. Sistem Pengendalian Proyek.....	70
5. Identifikasi Masalah.....	72

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	73
1. Manajemen Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Batu Putu Di Bandar Lampung.....	73
a. Kegiatan Perencanaan.....	74
1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	74
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	80
b. Kegiatan Pelaksanaan	84
3. Pengisian Staff (<i>Staffing</i>)	85
4. Pengarahan (<i>Directing</i>).....	88
c. Kegiatan Pengendalian	90
5. Pengendalian (<i>Controlling</i>).....	91
6. Pengawasan (<i>Supervising</i>)	92
7. Pengkoordinasian (<i>Coordinating</i>).....	94
2. Kendala Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Batu Putu Di Bandar Lampung	97
a. Sumber Daya Manusia	98
b. Kondisi Wilayah.....	100
c. Ketersediaan Anggaran	103
B. Pembahasan.....	105
1. Manajemen Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Batu Putu Di Bandar Lampung.....	106
a. Kegiatan Perencanaan	107
1. <i>Planning</i> (Perencanaan)	108
2. <i>Organizing</i> (Pengorganisasian).....	110
b. Kegiatan Pelaksanaan	113
3. <i>Staffing</i> (Pengisian Staff)	114
4. <i>Directing</i> (Pengarahan).....	115
c. Kegiatan Pengendalian.....	118
5. <i>Controlling</i> (Pengendalian).....	119
6. <i>Supervising</i> (Pengawasan)	120
7. <i>Coordinating</i> (Pengkoordinasian).....	121
2. Kendala Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Batu Putu Di Bandar Lampung	123
a. Kendala Teknis.....	123
b. Kendala Non Teknis.....	125

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN