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Supply chain management dikembangkan untuk mendapatkan produk yang tepat
dalam jumlah yang tepat serta pada waktu dan tempat yang tepat dengan biaya
yang minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsep
atau model pendekatan supply chain management dapat diterapkan sehingga akan
muncul efisiensi pada setiap pekerjaan pada proyek pembangunan Gerbang Utama
Institut Teknologi Sumatera. Penelitian ini dilakukan secara bertahap pada bulan
Agustus 2013 dengan menggunakan metode deksriptif. Data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari kuesioner
kepada 11 responden yaitu orang-orang yang mempunyai peran penting dalam
proses pengadaan material, barang, dan jasa pada proyek pembangunan Gerbang
Utama Institut Teknologi Sumatera. Sedangkan data sekunder diperoleh dari
kepustakaan, pengamatan dan hasil kegiatan dilokasi proyek terkait dengan
penelitian yang dilakukan. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode
statistik data, dimana setelah kuesioner terkumpul dilakukan analisis data secara
deskriptif. Hasil penelitian dari 11 responden terpilih menyatakan bahwa analisis
kualitas, waktu, biaya, dan aset pada pembangunan proyek Gerbang Utama
Institut Teknologi Sumatera tingkat kepentingan adalah penting dan tingkat
pelaksanaan adalah baik. Tingkat kepentingan dalam keberhasilan supply chain
management mencapai 50%, hal ini menunjukan bahwa supply chain management
penting dilaksanakan. Sedangkan dalam tingkat pelaksanaannya hanya mencapai
48%.  Tidak tersedianya jadwal pengadaan material dan tenaga kerja
menyebabkan keterlambatan proyek pembangunan Gerbang Utama Institut
Teknologi Sumatera sehingga proyek yang dijadwalkan selesai pada akhir tahun
2013, diperkirakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
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