

ABSTRAK

MANAJEMEN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BATU PUTU BANDAR LAMPUNG

**Oleh :
HANNY MUTIARA**

Pembangunan Jalan Lingkar Batu Putu di Bandar Lampung ditujukan untuk memecah kemacetan di Bandar Lampung, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi agar menyebar ke wilayah pinggiran. Dalam pelaksanaan proyek ini dibutuhkan membuat perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen proyek pembangunan Jalan Lingkar Batu Putu di Bandar Lampung dan apa sajakah kendala yang menghambatnya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yaitu berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa manajemen proyek pembangunan Jalan Lingkar Batu Putu di Bandar Lampung menunjukkan kegiatan perencanaan dilakukan dengan baik sehingga mewujudkan efektivitas dalam pembangunan jalan. Tahap pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Kegiatan Pelaksanaan dilakukan dengan pengadaan tenaga kerja /pegawai dan pengarahan pegawai yang disesuaikan dengan masing-masing unit kerja yang sudah ditunjuk baik secara kuantitas maupun kualitas. Kegiatan pengendalian proyek yang dilakukan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung pada setiap bidang-bidang unit kerja secara menyeluruh. Kendala dalam proyek pembangunan yang menghambat adalah faktor sumber daya manusia, faktor kondisi geografis, dan faktor anggaran dana.

Kata Kunci: Manajemen, Proyek, Pembangunan Jalan.